

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása
Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)

HU11-0003-A1-2013

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. augusztus 18-án a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) Sillye-termében.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Jegyzőkönyvvezető: Fekete Krisztina Mária projektasszisztens

PMU (PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET) I. ÜLÉSE

A Projekt Menedzsment Szervezet (Project Management Unit, PMU) a projekt végrehajtásában részt vevő konzorciumi partnerek operatív szervezete, ahová minden projekt partner egy projektmenedzsment, illetve egy pénzügyi menedzsment delegál (egy-egy partnereknél ez a két feladatkör átfedésben van). A PMU a projekt megvalósítása során összesen 2 alkalommal ül össze (a nyitó és a záró konferenciák alkalmával). A napi szintű projekt menedzsmentnek a PMU képezi az alapját.

Költséghatékonysági okból az egyes rendezvények összevonása, ugyanazon a napon történő megszervezése kulcsfontosságú. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a SC és PMU ülések a disszeminációs események, illetve a tanulmányutak alkalmával kerülnek megrendezésre.

A norvég projektpartner részéről Torbjørn Dahle szakértő, projekt menedzser és Liv Heide szakértő vettek részt az ülésen. Torbjørn Dahle átnyújtotta meghatalmazó levelét, melyet Rissa önkormányzata állított ki részére, és amely tartalmazza, hogy a projektpartner képviselőjeként eljárhat.



Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása
Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)

HU11-0003-A1-2013


Dr. Antal Zsuzsanna projektkoordinátor a projektben együttműködő partnereket közvetlenül bemutatta egymásnak. Ismertette a projekttel kapcsolatos feladatokat és kiemelte a szakértői tanulmányút (peerreview) fontosságát és szükségességét, hiszen a norvég külső szakértők szakértői tanulmányában és SWOT analízisében szereplő javaslatai, észrevételei a turizmusfejlesztési stratégia és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során beépítésre kerülnek.

Az ülés célja volt továbbá a projekt költségvetési sorainak, valamint a norvég tanulmányútnak az egyeztetése.

k. m. f.



Gajdán Viktor
szakmai koordinátor



Fekete Krisztina Mária
projektasszisztens
jegyzőkönyvvezető



Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása
Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)

HU11-0003-A1-2013

MINUTES OF MEETING

Prepared on 18 August 2016 at the Sillye Room of the Town Hall of Hajdúböszörmény (H-4220 Hajdúböszörmény, 1 Bocskai Square).

Attendants: according to the attached List of participants

Recorder: Krisztina Mária Fekete project assistant

1ST MEETING OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT

A Project Management Unit (PMU) was established as the main operational body for project management, where each partner delegates a project manager and a financial manager (in case of some project partners these two positions are held by the same person). The PMU meets 2 times during the project lifetime (at the kick-off and the final conferences). The day-to-day management includes the close cooperation in the PMU.

In order to cost efficiency, coordinating events is important whenever possible. In practice it means that dissemination events and study trips are combined with SC and PMU meetings.

On behalf of the Norwegian project partner Mr Torbjørn Dahle expert, project manager and Ms Liv Heide expert presented Rissa Kommune and Rissa Utvikling KF. Mr Dahle handed his letter of mandate in which it is stated that the experts are the entitled to represent Rissa Kommune and Rissa Utvikling KF in the project.



Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása
Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)

HU11-0003-A1-2013

DrZsuzsanna Antal external project coordinator introduced the cooperating partners to each other directly and introduced the main tasks within the project. She also highlighted the significance of the peer review visit of the Norwegian partner's experts as the suggestions and remarks published by the experts in a further peer review report and SWOT analyses will be included in the TDM feasibility study and Tourism Development Strategy of Hajdúböszörmény.

The aim of the PMU meeting was also to check the partners' budget and to draft the study trip of the Hungarian delegation to Norway in the beginning of October 2016.

Date as above

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gajdán Viktor'.

Viktor Gajdán
project coordinator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fekete Krisztina Mária'.

Krisztina Mária Fekete
project assistant
recorder

